



**JAVNA USTANOVA
LUČKA UPRAVA SISAK**

Rimska 28, 44000 Sisak

Klasa: 001-01/25-03/01

Urbroj: 110-02-03-25-3

Sisak, 02.12. 2025.godine

**1. IZMJENE OPERATIVNOG PROGRAMA GRAĐENJA I MODERNIZACIJE
LUČKIH GRAĐEVINA JAVNE USTANOVE LUČKE UPRAVE SISAK ZA
2025. GODINU**

1. Izmjene operativnog programa građenja i modernizacije lučkih građevina Javne ustanove Lučke uprave Sisak za 2025. godinu planirane su u skladu s 1. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu KLASA: 400-01/25-02/01 URBROJ: 110-02-01-25-9 od dana 17.09.2025.

A931002 GRADNJA

- **A931002 Gradnja** u 1. izmjenama operativnog programa građenja i modernizacije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.416.092 eura , od čega je iz Državnog proračuna planirano 3.316.092 eura, a iz ostalih izvora (Hrvatske vode, SMŽ, Grad Sisak, Općina Lekenik) 100.000 eura što je u odnosu na operativni program građenja i modernizacije manje za ukupno 1.000.000 eura, a odnose se na uštede na zahtjev Ministarstva financija, duže od očekivanog perioda čekanja suglasnosti za potpisivanje Ugovora IV faze izgradnje komunalnog pristaništa te poništenja postupka javne nabave III. faze izgradnje lučice Crkvine.

1. KOMUNALNO PRISTANIŠTE

- U 1. izmjenama operativnog programa građenja i modernizacije planirano je 1.131.592 eura što je u odnosu na inicijalni operativni program manje za 1.118.408 eura. Iz Državnog proračuna planirano je 1.031.592 eura, a iz ostalih izvora (Hrvatske vode, Grad Sisak, Sisačko-moslavačka županija) 100.000 eura

Gradnja komunalnog pristaništa Sisak omogućit će pristajanje, sidrenje i zaštitu plovila na 194 veza za brodove dužine do 12 metara. Projekt Komunalno pristanište na rijeci Kupi u Sisku započeo je 2018.godine izgradnjom I faze. Zbog tehnologije izvođenja krajem 2024.g. završena je III. faza izgradnje, dok je za 2025.g. ostalo svega 5% ugovora II. faze za izvesti. Planirani radovi u 2025. godini su radovi na završetku II. faze te ugovaranje i izvođenje radova IV faze koji sadrže opremanje akvatorija pontonima i fingerima te izrada pristupnih mostova. Radovi IV faze izvoditi će se i kroz 2026. godinu.

2. JAVNO PUTNIČKO PRISTANIŠTE

- U 1. izmjenama operativnog programa građenja i modernizacije planirano je 450.000 eura iz Državnog proračuna što je u odnosu na inicijalno planirano ostalo nepromijenjeno

Javno putničko pristanište je projekt Lučke uprave Sisak kojim se omogućuje prihvat turističkih brodova i riječnih kruzera na lijevoj obali rijeke Kupe u centru Siska. Namjena pristana Biokovo je sigurno prihvaćanje plovila i putnika, međutim uz ovu osnovnu namjenu može se koristiti i kao objekt za ulaznu izlaznu carinsku - graničnu reviziju. Planirani rashodi odnose se na radove djelomične preinake prostora, a sve u cilju dopune sadržaja i usklađivanja sa pravilima HRB-a.

3. RAZVOJ PRISTANIŠTA

- U 1. izmjenama operativnog programa građenja i modernizacije planirano je 1.200.000 iz Državnog proračuna što je u odnosu na inicijalno planirano 10.000 eura više zbog ugovaranja projekta sustava odvodnje prodajno servisnog centra i navoza za izvlačenje brodova.

Za razvoj pristaništa i skelnih prijelaza planira se izrada geodetskih elaborata u svrhu definiranja lučkog područja, izrada idejnih projekata i ishođenje lokacijskih dozvola, izrada glavnih projekata i ishođenje građevinskih dozvola prema zahtjevu korisnika pristaništa i provođenje procedure za otvaranje i razvrstavanje pristaništa prema Zakonu. U 2025. godini planira se izgradnja pristaništa Brođani i Trilj.

4. PRODAJNO SERVISNI CENTAR

- U 1. izmjenama operativnog programa građenja i modernizacije planirano je 101.500 eura što je u odnosu na inicijalno planiranih 66.092 eura iz Državnog proračuna 35.408 eura više, a navedena je razlika nastala uslijed opremanja zgrade prodajno servisnog centra klimatizacijom, kao i nabavke traktora za potrebe održavanja lučkog područja.

Zbog očuvanja djelatnosti Brodogradilišnog pristaništa Galdovo i navoza za brodove na rijeci Savi u Sisku planira se vratiti u ispravno radno stanje infrastrukturu i pogone oštećene u potresu 2020. godine. U svrhu navedenog izgrađen je zamjenski objekt (prodajno servisni centar) za uništene radionice čija obnova je bila ne isplativa i tehnološki neopravdana. U 2025. godini planirano je opremanje objekta namještajem i strojevima neophodnim za djelatnost.

5. DODATNA ULAGANJA

- U 1. izmjenama operativnog programa građenja i modernizacije planirano je 18.000 eura, što je u odnosu na inicijalno planiranih 15.000 eura iz Državnog proračuna za 3.000 eura više. Ta je razlika nastala zbog dodatnih radova na pontonima u vlasništvu Lučke uprave Sisak.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenju i opremi te prijevoznim sredstvima potrebna su zbog dotrajalosti imovine.



RAVNATELJICA

Valentina Sučić, mag.ing.traff.univ.spec.arch.

Valentina Sučić