



**JAVNA USTANOVA
LUČKA UPRAVA SISAK**

Rimska 28, 44000 Sisak

Klasa:001-01/24-03/01

Urbroj:110-02-01-24-3

Sisak, 30. siječanj 2024.godine

**OPERATIVNI PROGRAM GRAĐENJA I MODERNIZACIJE LUČKIH
GRAĐEVINA JAVNE USTANOVE LUČKE UPRAVE SISAK
ZA 2024. GODINU**

Operativni program građenja i modernizacije lučkih građevina Javne ustanove Lučke uprave Sisak za 2024. godinu planiran je u skladu s Godišnjim programom rada i Financijskim planom Javne ustanove Lučke uprave Sisak za 2024.- 2026. godinu (Klasa 400-01/23-02/01, Urbroj:110-02-01-23-20) od 8.12.2023. godine, suglasnosti ministra na Godišnji program rada i financijski plan Lučke uprave Sisak za 2024.godinu (Klasa:003-02/24-02/1; Ur.broj:530-05-2-1-24-2) od 12. siječnja 2024.godine.

A931002 GRADNJA

- **A931002 Gradnja** u ukupnom iznosu od 3.244.334 eura od čega je iz Državnog proračuna planirano 3.114.334 eura, a iz ostalih izvora (Hrvatske vode, SMŽ, Grad Sisak, Općina Lekenik) 130.000 eura

1. KOMUNALNO PRISTANIŠTE

- Planirano je 1.180.000 eura od čega je iz Državnog proračuna planirano 1.050.000 eura, a iz ostalih izvora (Hrvatske vode) 130.000 eura

Gradnja komunalnog pristaništa Sisak omogućit će pristajanje, sidrenje i zaštitu plovila na 194 veza za brodove dužine do 12 metara. Projekt Komunalno pristanište na rijeci Kupi u Sisku započeo je 2018.godine izgradnjom I faze. Planirani radovi u periodu od 2023.- 2025. godine su radovi na završetku II i III faze te radovi IV faze koji sadrže podvodni iskop akvatorija, izgradnju upravne zgrade sa sezonskim parkiralištem i opremanje pristaništa pontonima i fingerima. Svi radovi su nastavak na radove izvedene u I fazi i dijelom u II i III fazi. Tijekom ove godine obavljati će se paralelno radovi II i III faze koji su povezani Tehnološkim projektom izgradnje komunalnog pristaništa.

2. JAVNO PUTNIČKO PRISTANIŠTE

- Planirano je 200.000 eura iz Državnog proračuna

Javno putničko pristanište je projekt Lučke uprave Sisak kojim se omogućuje prihvat turističkih brodova i riječnih kruzera na lijevoj obali rijeke Kupe u centru Siska. Namjena pristana Biokovo je sigurno prihvaćanje plovila i putnika, međutim uz ovu osnovnu namjenu može se koristiti i kao objekt za ulaznu izlaznu carinsku - graničnu reviziju. Planirani rashodi odnose se na radove djelomične preinake prostora, a sve u cilju dopune sadržaja i usklađivanja sa pravilima HRB-a.

3. RAZVOJ PRISTANIŠTA

- Planirano je 215.000 eura iz Državnog proračuna

Za razvoj pristaništa i skelnih prijelaza planira se izrada geodetskih elaborata u svrhu definiranja lučkog područja, izrada idejnih projekata i ishođenje lokacijskih dozvola, izrada glavnih projekata i ishođenje građevinskih dozvola prema zahtjevu korisnika pristaništa i provođenje procedure za otvaranje i razvrstavanje pristaništa prema Zakonu.

4. PRODAJNO SERVISNI CENTAR

- Planirano 1.640.979 eura iz Državnog proračuna

Zbog očuvanja djelatnosti Brodogradilišnog pristaništa Galдово i navoza za brodove na rijeci Savi u Sisku planira se vratiti u ispravno radno stanje infrastrukturu i pogone oštećene u potresu 2020. godine. U svrhu navedenog planira se izgradnja zamjenskog objekta (prodajno servisni centar) za uništene radionice čija se obnova ne isplati i tehnološki je neopravdana.

5. DODATNA ULAGANJA

- Planirano 8.355 eura iz Državnog proračuna

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, postrojenju i opremi te prijevoznim sredstvima potrebna su zbog dotrajalosti imovine.



RAVNATELJICA

Valentina Sučić, mag.ing.traff.univ.spec.arch.

Valentina Sučić